

Datum	Ereignis / Entscheid / Geschichte Dreigiebelhäuser
20.09.2004	Beginn einer langen Reise: Skizzen einer möglichen Sanierung der Dreigiebelhäuser
10.11.2006	Überbauungsplan Unterdorf wird erstellt, darin ist auch das Dreigiebelhaus enthalten.
31.03.2011	Vorprojekt Dreigiebelhäuser, Sanierung
24.06.2011	Studie Dreigiebelhäuser für Sanierung/Erneuerung teilweise
22.08.2012	Der Gemeinderat teilt schriftlich mit, dass ein Abbruch der Dreigiebelhäuser nicht unterstützt wird.
08.05.2013	Besprechung mit Gemeinde, betreffend der fehlenden Parkplätze Feststellung der Gmünder's, dass eine Sanierung der Dreigiebelhäuser keinen Sinn mache. Bei einem Neubau könnte auch das Parkplatzproblem gelöst werden, Erweiterung der bestehenden Tiefgarage
23.07.2013	Vorprojekt Nr. 5, Sanierung Dreigiebelhäuser
10.12.2013	Projekt Ersatzbau Dreigiebelhäuser
05.05.2015	konkrete Planung Sanierung Dreigiebelhäuser mit Café
15.08.2016	Vorprojekt Nr. 8, Sanierung Dreigiebelhäuser
24.10.2016	Umbau Dreigiebelhaus mit Café
28.10.2016	Baueingabe Dreigiebelhaus
28.10.2016	Die Gemeinde verschickt die Bauanzeigen! Auflage 2.-15. November! Am 15. November treffen die Einsprachen der Neuen Höfli AG (Daniel Ackermann) sowie von Hobi Ruedi (Dorfcafé) ein.
11.05.2017	Der Gemeinderat stellt trotz Uneinigkeiten einen Bauentscheid aus, mit bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen.
14.11.2018	Die Bauherrschaft zieht das Baugesuch zurück. Somit ist ein langer Rechtsstreit zu Ende gegangen.
25.05.2020	Wiederaufnahme des Projekts Ersatzbaute Dreigiebelhaus mit Unterstützung des Verein Dorfkern Mels.
11.08.2020	Besichtigung des Dreigiebelhaus durch den Gemeinderat. Augenschein, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist.